

# MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATO

ESTIMACION

EMPRESA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA

No. CONVENIO: PMZ-FAISM-083/2020-008-CONV-01  
 FECHA DEL CONVENIO: 22 DE AGOSTO DEL 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 350,000.00

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020  
 TERMINACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2020  
 PERIODO DE EJECUCION  
 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020



## AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:

PERIODO:

PERIODO DE EJECUCION

C. JUAN MATEOS CRUZ

DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020

AL: 21 DE OCTUBRE DEL 2020

17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																		
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%
2019/FAISM083008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA	100.00%	100.00%	\$ 350,000.00																			

OBSERVACIONES:


LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%  
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. JUAN MATEOS CRUZ  
 PERSONA FISICA  
 S/DIC

C. JUAN MATEOS CRUZ  
 RESIDENTE DE CERA  
 S/DIC

ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. EMMILIO A. ADANA CAYANAS  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2016 - 2020