

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONTRATO

ESTIMACIÓN

EMPRESA

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA
CENTRO

No. CONVENIO : PMZ-FASM-083/2020-009-CONV-01
FECHA DEL CONVENIO: 22 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2020
PERIODO DE EJECUCION
17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

SDIC
Servicios De Ingeniería y Construcción

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:

C. JUAN MATEOS CRUZ

PERIODO:

DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020

AL:

21 DE OCTUBRE DEL 2020

PERIODO DE EJECUCION

17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																							
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%			
2019/FAISM083009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ZEMPOALA ASENTAMIENTO ZEMPOALA CENTRO	100.00%	100.00%	\$ 250,000.00	[Redacted]																							

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. JUAN MATEOS CRUZ
PERSONA FISICA
SDIC

C. JUAN MATEOS CRUZ
RESIDENTE EN EL CARRA
SDIC

ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. EDMUNDOS ALDANA CABANAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2016-2020