


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO





NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	EMPRESA
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA MARÍA TECAJETE ASENTAMIENTO ZEMPOALA	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2020-015- CONV-01 FECHA DE CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 MONTO CONTRATADO: \$ 260,000.00 UBICACIÓN: SANTA MARIA TECAJETE	INICIO DE OBRA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 TERMINACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 PERIODO DE EJECUCION: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020	 INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V.

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:	PERIODO:	PERIODO DE EJECUCION
ING. LIBORIO MEJIA AGUILAR	DEL: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020	16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
PMZ-FAISM-083/2020-015- CONV-01	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA MARÍA TECAJETE ASENTAMIENTO ZEMPOALA	100.00%	100.00%	\$ 260,000.00																				

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

 ING. ALAN GARZA CANALES REPRESENTANTE LEGAL INFRAESTRUCTURA GC, S.A. DE C.V.	 ING. LIBORIO MEJIA AGUILAR RESIDENTE DE OBRA INFRAESTRUCTURA GC, S.A. DE C.V.	 ING. JULIAN CESAR CANALES MENDOZA SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	 ING. EDMUNDO ALDANA CABAÑAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	--	--

2020 - 2020