


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRICIDAD RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD SAN MATEO TLAJOMULCO.	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2020-023 FECHA DE CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 TERMINACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2020 MONTO DEL CONTRATO \$988,300.83 MONTO AUTORIZADO: \$988,300.83		

A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O

EJECUTO: GRUPO CONSTRUCTOR BRM, S.A. DE C.V.	PERIODO: DEL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020	AL: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2020
--	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)															
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD SAN MATEO TLAJOMULCO. ASENTAMIENTO SAN MATEO TLAJOMULCO.	100.00%	100.00%	\$988,300.83																

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

OBSERVACIONES:

C. YURIDIA MONTIEL LEMUS REPRESENTANTE LEGAL MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.UPO	ING. KEVIN JOSUE LOPEZ PEREZ RESIDENTE DE OBRA MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL-ANGEL LOPEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
ING. EDMUNDO ALDANA-CABANAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		 2020 - 2020

[Handwritten Signature]