MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD TEPOZOYUCAN ASENTAMIENTO TEPOZOYUCAN	CONTRATO NÚM.:	PMZ-2021/FAISM0830015	INICIO DE OBRA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	HERROS CONSTRUCTORA
	FECHA DE CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2021	TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2021	
	MONTO CONTRATADO:	$ 300,000.00	PERIODO DE EJECUCION		
	UBICACIÓN	TEPOZOYUCAN	05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		

A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O

EJECUTO:	PERIODO:	PERIODO DE EJECUCION
ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES	DEL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL: 05 DE DICIEMBRE DE 2021	05 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)
PMZ-2021/FAISM08300015	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD TEPOZOYUCAN ASENTAMIENTO TEPOZOYUCAN	100.00%	100.00%	$ 300,000.00	0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00%

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZEMPOALA, HGO. 2020 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS ZEMPOALA, HGO. 2020 - 2024

ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES	**ING. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES**	**ARQ. LEIDY LAURA RAMOS ALONSO**	**ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ**
PERSONA FISICA	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO