

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONTRATO

ESTIMACIÓN

EMPRESA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD VILLA MARGARITA ASENTAMIENTO VILLA MARGARITA

No. CONVENIO: PMZ-FAISM-083/2020-012-CONV-01
 FECHA DEL CONVENIO: 22 DE AGOSTO DEL 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 250,000.00

INICIO DE OBRA: 17 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2020
 PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 27 DE AGOSTO DEL 2020

SDIC
 Servicios De Ingeniería y Construcción

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:

PERIODO:

PERIODO DE EJECUCION

C. JUAN MATEOS CRUZ

DEL: 17 DE AGOSTO DEL 2020


AL: 21 DE OCTUBRE DEL 2020

17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 27 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
2019/FAISM083001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD VILLA MARGARITA ASENTAMIENTO VILLA MARGARITA	100.00%	100.00%	\$ 250,000.00																				

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%



2016 - 2020

C. JUAN MATEOS CRUZ
 PRESIDENTE FISCAL
 SDIC

C. JUAN MATEOS CRUZ
 PRESIDENTE DE OBRA
 SDIC

ING. GUSTAVO A. DEL ANGEL LOPEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. EDMUNDO ALDANA CABANAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO