


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD LAS PALMITAS, COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS.	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2020-026	INICIO DE OBRA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	TERMINACIÓN:	03 DE DICIEMBRE DE 2020	
			MONTO DEL CONTRATO	\$571,990.40	
			MONTO AUTORIZADO:	\$571,990.40	

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:	PERIODO:	FECHA
GRUPO CONSTRUCTOR BRM, S.A. DE C.V.	DEL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZEMPOALA, LOCALIDAD LAS PALMITAS COLONIA ASENTAMIENTO LAS PALMITAS.	100.00%	100.00%	\$571,990.40																				

OBSERVACIONES: LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%

C. YURIDIA MONTIEL LEMUS REPRESENTANTE LEGAL	ING. KEVIN JOSUE LOPEZ PEREZ RESIDENTE DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDMUNDO ALDANA CABANAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.	GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2020