

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS	CONTRATO NÚM.: 2021/FAISM083027 FECHA DE CONTRATO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 MONTO CONTRATADO: \$ 500,000.00 UBICACIÓN: SANTO TOMAS
	ESTIMACIÓN
	INICIO DE OBRA: 23 DE FEBRERO DE 2022 TERMINACIÓN: 25 DE MARZO DE 2022 PERIODO DE EJECUCIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2022 AL 25 DE MARZO DE 2022
	EMPRESA

A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O

EJECUTO:	PERIODO:	PERIODO DE EJECUCIÓN
ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO	DEL: 23 DE FEBRERO DE 2022 AL: 25 DE MARZO DE 2022	23 DE FEBRERO DE 2022 AL 25 DE MARZO DE 2022

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO (EN PORCENTAJE %)
2021/FAISM083027	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZEMPOALA LOCALIDAD SANTO TOMAS ASENTAMIENTO SANTO TOMAS	100.00%	100.00%	\$ 500,000.00	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.00% 100.00% </div>

OBSERVACIONES:
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES
PERSONA FÍSICA

ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ING. GISELA GUZMAN RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL-ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2024