


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	EMPRESA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA	CONTRATO NÚM.: PMZ-2021/FAISM083005 FECHA DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 MONTO CONTRATADO: \$ 300,000.00 UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL ZEMPOALA, HIDALGO	INICIO DE OBRA: 01 DE DICIEMBRE DE 2021 TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	 HERNANDEZ


AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:	PERIODO:	PERIODO DE EJECUCIÓN
ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)																			
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
PMZ-2021/FAISM083005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA	100.00%	100.00%	\$ 300,000.00																				

OBSERVACIONES:
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

C. CESAR LUIS HERNÁNDEZ ROSALES PERSONA FISICA	ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ARO. GISÉLA GUZMÁN RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO RAMÍREZ DEL ANGEL LÓPEZ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	--	---



2020 - 2024