


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		ESTIMACION		EMPRESA	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO LA SALIDA		CONTRATO NÚM.: PMZ-2021/FAISM089007		INICIO DE OBRA: 24 DE DICIEMBRE DE 2021		24 DE DICIEMBRE DE 2021	
FECHA DE CONTRATO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		MONTTO CONTRATADO: \$ 300,000.00		TERMINACION: PERIODO DE EJECUCION		24 DE ENERO DE 2022	
UBICACION		LA SALIDA		24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2022			

AVANCE FISICO - FINANCIERO

EJECUTO:		PERIODO:		PERIODO DE EJECUCION	
ING. ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO		DEL: 24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL: 24 DE ENERO DE 2022		24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2022	

No. DE OBRA	OBRA	FISICO	FINANCIERO	MONTTO CONTRATADO	AVANCE FISICO (EN PORCENTAJE %)															
					0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
PMZ-2021/FAISM089007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ZEMPOALA LOCALIDAD ZEMPOALA ASENTAMIENTO LA SALIDA	100.00%	100.00%	\$ 300,000.00																

OBSERVACIONES:
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 100.00%
 LA OBRA PRESENTA A ESTA FECHA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%

ING. CESAR LUIS HERNANDEZ ROSALES PERSONA FISICA	ING. ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ARG. LEIDY LAUBA RAMOS ALONSO SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELOS DEL ANGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	---	--

