

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA
CONTRATO		ESTIMACIÓN		
CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-0683/2022-011	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
FECHA DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE ENERO DE 2023	
MONTO CONTRATADO:	\$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCIÓN:		
CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-0683/2022-011-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022			
MONTO CONVENIO:	\$ 300,000.00			

REPORTE FOTOGRAFICO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARG. FREDDY ISAID MARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS	CONTRATO	ESTIMACION	EMPRESA
	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-011 FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02 CONVENIO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01 FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022 MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023 PERIODO DE EJECUCION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. FREDDY SAID YARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		HERROS CONSTRUCTORA	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-011		INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023	
		MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02		PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
		CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01			
		FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022			
MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00					

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 150$ KG/CM², CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. FREDDY ISAI MARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA
CONTRATO		ESTIMACION		
CONTRATO NÚM:	PMZ-FAISM-083/2022-011	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
FECHA DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACION:	27 DE ENERO DE 2023	
MONTO CONTRATADO:	\$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONVENIO NÚM:	PMZ-FAISM-083/2022-011-COINV-01			
FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022			
MONTO CONVENIO:	\$ 300,000.00			
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS				
REPORTE FOTOGRAFICO				
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)				
				
ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. FREDDY ISAID VARGAS MENESES SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-011	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	HERIROS CONSTRUCTORA
	FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023	
	MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCION:	
	CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
	FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022		
MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00			

REPORTE FOTOGRAFICO

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARG. FREDDY ISAI VARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGELO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO





2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
CONTRATO		ESTIMACION			
CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-011		INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022			
FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		TERMINACION: 27 DE ENERO DE 2023		PERIODO DE EJECUCION:	
MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02		PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01		28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONVENIO NUM: 05 DE DICIEMBRE DE 2022		MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00			

REPORTE FOTOGRAFICO

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. FREDDY ISAID VARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO





2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-011	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
	FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023	
	MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
	CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
	FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022		
	MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00		



REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRALULICO HECHO EN OBRA $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$, CON UNA SECCION DE $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$, ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. FREDDY ISAID VARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO





2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		HERROS CONSTRUCTORA	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2022-011	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		
		FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023		
		MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
		CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-069/2022-011-CONV-01			
		FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022			
		MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00			

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 150$ KG/CM², CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. FREDDY ISAID VARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

EMPRESA

ESTIMACIÓN

CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-011	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
	FECHA DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE ENERO DE 2023
	MONTO CONTRATADO:	\$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
	CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022			
MONTO CONVENIO:	\$ 300,000.00			




REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA



ARO. FREDDY ISAI VARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 2021

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	
NOMBRE DE LA OBRA:	EMPRESA
CONTRATO NÚM.:	ESTIMACIÓN
FECHA DE CONTRATO:	INICIO DE OBRA:
MONTO CONTRATADO:	TERMINACIÓN:
CONVENIO NÚM.:	PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE CONVENIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO CONVENIO:	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS	HERROS CONSTRUCTORA

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO PRESIDENTE DE OBRA	ARG. FREDDY ISAI VARGAS MENESES SUPERVISOR DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	--	---





MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACIÓN
	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-063/2022-011	FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023 PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS	MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02	CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-063/2022-011-CONV-01	
	FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022	MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00	



REPORTE FOTOGRAFICO

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F_c = 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARG. FREDDY ISAIB MARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGELOPE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
CONTRATO		CONTRATO		CONTRATO		HERROS CONSTRUCTORA	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-063/2022-011	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022		
		FECHA DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE ENERO DE 2023		
		MONTO CONTRATADO:	\$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCION:			
		CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-063/2022-011-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022			
		FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022				
		MONTO CONVENIO:	\$ 300,000.00				

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. FREDDY ISAID-VARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2022

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	
NOMBRE DE LA OBRA:	ESTIMACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 27 DE ENERO DE 2023
CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-011	PERIODO DE EJECUCION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02	
CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01	
FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022	
MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00	
	EMPRESA HERROS CONSTRUCTORA

REPORTE FOTOGRAFICO

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARG. FREDDY ISAID VARGAS-MENESES
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 02024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		INICIO DE OBRA:	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		PMZ-FAISM-083/2022-011		28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		28 DE NOVIEMBRE DE 2022		27 DE ENERO DE 2023	
		287,000.02		PERIODO DE EJECUCION:	
MONTOS CONTRATADOS:		PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01		28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
MONTOS CONVENIOS:		05 DE DICIEMBRE DE 2022			
MONTOS CONVENIOS:		\$ 300,000.00			



REPORTE FOTOGRAFICO

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)





ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO PRESIDENTE DE OBRA	ARG. FREDDY ISAID YARGAS MENESES SUPERVISOR DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2021

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO			
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2022-011		INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022		TERMINACIÓN: 27 DE ENERO DE 2023	
		MONTO CONTRATADO: \$ 297,000.02		PERIODO DE EJECUCION:	
		CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-069/2022-011-CONV-01		28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022			
		MONTO CONVENIO: \$ 300,000.00			

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.J.O.T.)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. FREDDY ISAI VARGAS MENESES
SUPERVISOR DE OBRA


ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA		
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		HEEROS CONSTRUCTORA		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, SANTA GERTRUDIS		CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-011	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE ENERO DE 2023	
		MONTO CONTRATADO:	\$ 297,000.02	PERIODO DE EJECUCIÓN:		
		No. DE CONVENIO:	PMZ-FAISM-083/2022-011-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
		FECHA DEL CONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2022			
		MONTO CONVENIO	\$ 300,000.00			



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. FREDDY ISAI VARGAS MENESES SUPERVISOR DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTONIO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	--