


MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO NÚM.:		INICIO DE OBRA:		
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS		PMZ-FAISM-083/2022-003		28 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA DE CONTRATO:		25 DE NOVIEMBRE DE 2022		27 DE FEBRERO DE 2023		
MONTO CONTRATADO:		\$ 498,000.06		PERIODO DE EJECUCION:		
CONVENIO NUM:		PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01		28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE CONVENIO:		05 DE DICIEMBRE DE 2022				
MONTO CONVENIO:		\$ 500,000.00				

REPORTE FOTOGRAFICO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS-PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	
NOMBRE DE LA OBRA:	EMPRESA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	HERROS CONSTRUCTORA
CONTRATO	ESTIMACION
CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-003	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 498,000.06	PERIODO DE EJECUCION:
CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022	
MONTO CONVENIO: \$ 500,000.00	

REPORTE FOTOGRAFICO


EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE	ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	--



2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		ESTIMACION		EMPRESA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS		CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-069/2022-003	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023	
		MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	PERIODO DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023	
		CONVENIO NÚM.:	PMZ-FAISM-069/2022-003-CONV-01			
		FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022			
MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00					

REPORTE FOTOGRAFICO

ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.

RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIAL INERTE COMPACTABLE)




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARQ. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS		CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023	PERIODO DE EJECUCIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023		
MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	CONVENIO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022		
MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00						

REPORTE FOTOGRAFICO

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	CONTRATO		INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINACION: 27 DE FEBRERO DE 2023 PERIODO DE EJECUCION:	
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003		
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06		
	CONVENIO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01		
FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022			
MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00			



REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$, CON UNA SECCION DE $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	CONTRATO NÚM.:	INICIO DE OBRA:	
	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-063/2022-003	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	CONTRATO NÚM.:	FECHA DE CONTRATO:	TERMINACIÓN:	
	CONVENIO NÚM.:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	27 DE FEBRERO DE 2023	
	CONVENIO NÚM.: PMZ-FAISM-063/2022-003-CONV-01	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	PERIODO DE EJECUCION:	
	CONVENIO NÚM.: 05 DE DICIEMBRE DE 2022	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023	
	MONTO CONVENIO:	MONTO CONTRATADO:		
	\$ 500,000.00	\$ 498,000.06		

REPORTE FOTOGRAFICO

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2023 PERIODO DE EJECUCION:	
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003		
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06		
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	CONVENIO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01		
	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022		
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00		
				

REPORTE FOTOGRAFICO

ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DEL M3 BANCO (LAB.) DENOMINANDO "MINA TEPOZOYUCAN", INCLUYE CARGA.



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		INICIO DE OBRA:	HERROS CONSTRUCTORA
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023
	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	PERIODO DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023
	CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01		
	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022		
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00		

REPORTE FOTOGRAFICO

EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHOGADA CON CONCRETO f'c= 200 KG/CM2 Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		ESTIMACIÓN	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS		CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN:	27 DE FEBRERO DE 2023
		MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	PERIODO DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023
		CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01		
		FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022		
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00			



REPORTE FOTOGRAFICO

EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHOGADA CON CONCRETO f'c= 200 KG/CM2 Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARO. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACION
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	PERIODO DE EJECUCION:
	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	
	CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01	
	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022	
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00	



REPORTE FOTOGRAFICO

EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHOGADA CON CONCRETO f'c= 200 KG/CM2 Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		INICIO DE OBRA:	
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	
CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022	
MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00	PERIODO DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS				


REPORTE FOTOGRAFICO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO



ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL KOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEEMPOALA, HIDALGO

2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	CONTRATO NÚM.:	INICIO DE OBRA:	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	PMZ-FAISM-083/2022-003	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
			TERMINACION:	
			27 DE FEBRERO DE 2023	
			PERIODO DE EJECUCION:	
			28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023	
		MONTO CONTRATADO:	CONVENIO NUM:	
		\$ 498,000.00	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01	
			FECHA DE CONVENIO:	
			05 DE DICIEMBRE DE 2022	
		MONTO CONVENIO:		
		\$ 500,000.00		

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$, CON UNA SECCION DE $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TÓRO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DE LA ROSA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO





2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO	ESTIMACION	
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-083/2022-003 FECHA DE CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 MONTO CONTRATADO: \$ 498,000.06 CONVENIO NUM: PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01 FECHA DE CONVENIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022 MONTO CONVENIO: \$ 500,000.00	

REPORTE FOTOGRAFICO


TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE		ARQ. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	---	---	--




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		INICIO DE OBRA:	
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 27 DE FEBRERO DE 2023	
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023	
	CONVENIO NUM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01		
	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022		
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00		

REPORTE FOTOGRAFICO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION	EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2023 PERIODO DE EJECUCION:
	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023
	CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01	
	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022	
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00	

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f_c = 150 \text{ KG/CM}^2$, CON UNA SECCION DE $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO




2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO		ESTIMACION
	CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-063/2022-003	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 TERMINACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2023
	FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	PERIODO DE EJECUCION:
	MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023
	CONVENIO NÚM.:	PMZ-FAISM-063/2022-003-CONV-01	
	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022	
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00	
			

REPORTE FOTOGRAFICO

EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHOGADA CON CONCRETO f_{cc}= 200 KG/CM2 Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		ESTIMACIÓN		EMPRESA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS		CONTRATO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2022-003	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	INICIO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2023	
MONTO CONTRATADO: \$ 498,000.06		CONVENIO NÚM.: PMZ-FAISM-069/2022-003-CONV-01	05 DE DICIEMBRE DE 2022	PERIODO DE EJECUCION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE CONVENIO: MONTO CONVENIO: \$ 500,000.00						

REPORTE FOTOGRAFICO


EMPEDRADO DE PIEDRA BRAZA SELECCIONADA 20 cm. DE ESPESOR CON AHOGADA CON CONCRETO f'c= 200 KG/CM2 Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA




ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO
SUPERINTENDENTE

ARQ. GISELA MIRIAM GÚZMAN RODRIGUEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO

ING. GUSTAVO ANTELO DEL ÁNGEL LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024

NOMBRE DE LA OBRA:		MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS		CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-083/2022-003	INICIO DE OBRA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022		
		FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	TERMINACION:	27 DE FEBRERO DE 2023		
		MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	PERIODO DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023		
		CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-083/2022-003-CONV-01				
	FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022					
	MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00					

REPORTE FOTOGRAFICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE	ARG. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGELO LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO
---	---	---



2020 - 2024

MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO		ESTIMACION		EMPRESA	
NOMBRE DE LA OBRA:		CONTRATO		INICIO DE OBRA:	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SANTO TOMAS		CONTRATO NÚM.:	PMZ-FAISM-063/2022-003	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	
		FECHA DE CONTRATO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	27 DE FEBRERO DE 2023	
		MONTO CONTRATADO:	\$ 498,000.06	PERIODO DE EJECUCION:	
		CONVENIO NUM:	PMZ-FAISM-063/2022-003-CONV-01	28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE ENERO DE 2023	
		FECHA DE CONVENIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2022		
		MONTO CONVENIO:	\$ 500,000.00		



REPORTE FOTOGRAFICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/8" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/8" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ING. ANTONIO L. MENDOZA DEL TORO SUPERINTENDENTE	ARQ. GISELA MIRIAM GUZMAN RODRIGUEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	ING. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS*
	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO	MUNICIPIO DE ZEMPOALA, HIDALGO



2020 - 2024