

FAISM 2024

**REPORTE FOTOGRAFICO POR
PARTE DEL RESIDENTE**

2024/FAISM083005



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.
No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005




Estado Libre y Soberano de Hidalgo

PERIODO : DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRAFICO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



[Handwritten signature]



2024 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005


REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**



Estado Libre y Soberano de Hidalgo

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



Estado Libre y Soberano
Hidalgo

PERIODO

DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRAFICO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ARQ. DELIA MARGARITA LUCAS CELESTINO



MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ

2020 - 2024



zempoala
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
Trabajando para ti

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005

REPORTE FOTOGRAFICO



Estado Libre y Soberano
de Guerrero

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).



[Handwritten signature]



2020 - 2024




NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM², CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



[Handwritten signature]

2020 . 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005


REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

Estado Libre y Soberano



EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005




REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



Estado Libre y Soberano

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



Estado Libre y Soberano
Hidalgo

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2024 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.
CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2023-006


REPORTE FOTOGRAFICO



Estado Libre y Soberano
Hidalgo

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



[Handwritten signature]



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005




Estado Libre y Soberano
Hidalgo

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**


LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2020 = 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.


No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA



MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005

REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2024 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.


No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)



2020: 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: **VILLA MARGARITA**

MUNICIPIO: **ZEMPOALA HGO.**

No. DE CONTRATO: **PMZ-FAISM-083/2024-005**





Estado Libre y Soberano

PERIODO

DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRAFICO

RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)



2024/06/18



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.


Nº. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIA PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA


MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200$ KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIA PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**



2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.



No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



2020:2024



zempoala
MUNICIPIO DE OBRAS PÚBLICAS
Trabajando para ti

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005




Estado Libre y Soberano
Hidalgo

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



2024 / 2024



zempoala
 Trebajando para ti

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
 MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.





Estado Libre y Soberano

PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200$ KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTREADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



[Handwritten signature]

2024 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO:

DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 D JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200$ KG/CM² DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLIDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIA PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



2020 - 2024



zempoala
Trabajando para ti

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.



Estado Libre y Soberano

PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c = 200$ KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



[Handwritten signature]



2024 7 2024



Zempoala
Trabajando para ti

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005




Estado Libre y Soberano

PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR; ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



[Handwritten signature]

2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.


No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



2024 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.


No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR; ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



[Handwritten signature]

2024 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.


No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 D JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIA PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



[Handwritten signature]

2020-2024



zempoala
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA S.A. DE CV
Trabajando para ti

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: **VILLA MARGARITA**

MUNICIPIO: **ZEMPOALA HGO.**

No. DE CONTRATO: **PMZ-FAISM-083/2024-005**



Estado Libre y Soberano
de Oaxaca

PERIODO

DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR; ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA

MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005




Estado Libre y Soberano de Hidalgo

PERIODO: **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)



2026-2024


ARQ. DELIA MARGARITA LUCAS CELESTINO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

MTRO. GUSTAVO ANTELMO DEL ANGEL LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA
LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.
No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005

ESTADO DE HIDALGO





PERIODO :

DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.

REPORTE FOTOGRAFICO

RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)



2020 - 2024



NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, VILLA MARGARITA**

LOCALIDAD: VILLA MARGARITA
MUNICIPIO: ZEMPOALA HGO.

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISM-083/2024-005



PERIODO : **DEL 18 DE JUNIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024.**

REPORTE FOTOGRAFICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMERIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ARQ. DELIA MARGARITA LUCAS CELESTINO



MTR. GUSTAVO ANTELOS DEL ANGEL LOPEZ



2020 - 2024